แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานพัสดุ กลุ่มบริหาร โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กระทรวงสาธารณสุข

| ลำดับ | รายการ | เดือน | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค.๖๓ | พ.ย.๖๓ | ธ.ค ๖๓ | ม.ค.๖๔ | ก.พ.๖๔ | มี.ค.๖๔ | เม.ย.๖๔ | พ.ค.๖๔ | มิ.ย.๖๔ | ก.ค.๖๔ | ส.ค.๖๔ | ก.ย.๖๔ | |
| ๑ | วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๒ | วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๓ | วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๔ | วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างและประปา | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๕ | วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๖ | วัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๗ | วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๘ | วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๙ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๑๐ | น้ำดื่ม | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๑๑ | ค่าจ้างเก็บขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๑๒ | ค่าจ้างเหมาคนสวน | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๑๓ | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |
| ๑๔ | ค่าแรงและค่าจ้างเหมาต่างๆ | ← | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | |

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กระทรวงสาธารณสุข

เงินบำรุงโรงพยาบาลพรหมบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง

| ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน (/) | | วิธีการ (/) | | | | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี ๖๔ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | e-bidding | มี ✓ | ไม่มี ✓ | ขออนุมัติดำเนินการ (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี ๖๔ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๖๔ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสบทบ (ล้านบาท) | |
| | | **ประกันภัยรถยนต์** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | บริหาร | ทะเบียน กค๔๓๐๖ สิงห์บุรี | ๑ คัน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | พ.ค. ๖๔ | มิ.ย. ๖๔ | ก.ค. ๖๔ | | ๒๐,๘๗๕.๗๔ | |
| ๒ | | ทะเบียน กง๕๙๒๓ สิงห์บุรี | ๑ คัน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | พ.ค. ๖๔ | มิ.ย. ๖๔ | ก.ค. ๖๔ | | ๒๕,๙๕๗.๖๔ | |
| ๓ | | ทะเบียน กง๔๔๗๕ สิงห์บุรี | ๑ คัน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | พ.ค. ๖๔ | มิ.ย. ๖๔ | ก.ค. ๖๔ | | ๒๑,๔๔๙.๑๙ | |
| ๔ | | ทะเบียน กจ๔๐๙๘ สิงห์บุรี | ๑ คัน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | พ.ค. ๖๔ | มิ.ย. ๖๔ | ก.ค. ๖๔ | | ๓๑,๖๒๙.๐๙ | |
| ๕ | | ทะเบียน ๔๐-๐๐๙๐ สิงห์บุรี | ๑ คัน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | พ.ค. ๖๔ | มิ.ย. ๖๔ | ก.ค. ๖๔ | | ๔,๐๔๐.๙๔ | |
| | | **วัสดุเครื่องแต่งกาย** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ผู้ป่วยใน | เครื่องแต่งกายผู้ป่วยใน | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | พ.ค. ๖๔ | | ๑๕๐,๐๐๐ | |
| | | **รถเข้าศูนย์ เช็คระยะ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | บริหาร | ทะเบียน กง 4475 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | | ๔,๐๐๐ | |
| ๒ | | ทะเบียน กค 4306 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | | ๔,๐๐๐ | |
| ๓ | | ทะเบียน กง 5923 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | | ๔,๐๐๐ | |
| ๔ | | ทะเบียน กจ 4098 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | | ๔,๐๐๐ | |
| ๕ | | ทะเบียน นข 1566 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | | ๔,๐๐๐ | |
| ๖ | | ทะเบียน40-0090 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | | ๔,๐๐๐ | |
| ๗ | | ทะเบียนกค 2824 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | ธ.ค. ๖๔ | | ๔,๐๐๐ | |
| | | **เปลี่ยนยาง** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | บริหาร | กง 4475 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |

| ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน (/) | | วิธีการ (/) | | | | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี ๖๔ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | e-bidding | มี ✓ | ไม่มี ✓ | ขออนุมัติดำเนินการ (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี ๖๔ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๖๔ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสบทบ (ล้านบาท) | |
| ๒ | | ฮล 3169 กรุงเทพมหานคร | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๓ | | กค 4306 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๔ | | กง 5923 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๕ | | กจ 4098 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๖ | | นข 1566 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๗ | | 40-0090 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |
| ๘ | | กง 2321 สิงห์บุรี | ๑ งาน | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ม.ค. ๖๔ | ก.พ. ๖๔ | มี.ค. ๖๔ | | ๑๒,๐๐๐ | |

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี กระทรวงสาธารณสุข

เงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

| ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน (/) | | วิธีการ (/) | | | | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี ๖๔ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | เฉพาะเจาะจง | e-bidding | มี ✓ | ไม่มี ✓ | ขออนุมัติดำเนินการ (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบปี ๖๔ (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๖๓ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสบทบ (ล้านบาท) | |
| ๑ | บริหาร | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสัญญาณเตือนชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบ | ๔ เครื่อง | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | พ.ย. ๖๓ | พ.ย. ๖๓ | ก.พ. ๖๔ | ๒๗๔,๔๐๐ | - | |
| ๒ | บริหาร | ติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ | ๑ ระบบ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ต.ค.๖๓ | ธ.ค. ๖๓ | เม.ย.-๖๔ | ๑,๒๒๘,๘๐๐ | - | |